

Número: 294

BDI Padrão: **28,070%**

SICOR-MG: LESTE 1/2025

SINAPI: MG 6/2025

Obra: **REFORMA PASEEIO CÂMARA DE RIO NOVO**

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 2.917,10	100,00% R\$2.917,10
2	DEMOLIÇÕES	100,00% 643,30	100,00% R\$643,30
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 4.520,02	100,00% R\$4.520,02
4	ACESSIBILIDADE	100,00% 2.851,25	100,00% R\$2.851,25
5	EQUIPAMENTOS URBANOS	100,00% 1.728,09	100,00% R\$1.728,09
Porcentagem do período		100,00%	100,00%
Total do período		R\$12.659,76	R\$12.659,76
Porcentagem acumulada			100,00%
Total acumulado			R\$12.659,76

Total sem BDI

9.885,19

Total do BDI

2.774,57

Total

12.659,76